

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๖



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ข้อความเข้าใจเหตุแห่งการพิจารณาบอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๓)
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓
วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติกรณีที่หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณาบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา
โดยกรณีตาม (๓) บัญญัติว่า “เหตุอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง”
ประกอบกับแบบสัญญาจ้างก่อสร้างที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด
ข้อ ๗ (ก) และข้อ ๗ (ข) ได้มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญาไว้
ซึ่งการพิจารณาบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงนั้น พระราชบัญญัติฯ กำหนดให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจ
(หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) ที่จะเป็นผู้พิจารณาบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง แต่ในทางปฏิบัติยังเป็นปัญหา
เนื่องจากหน่วยงานของรัฐยังไม่มีหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจ
ในการที่จะพิจารณาว่า เหตุที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ที่จะบอกเลิกสัญญาได้ แม้แบบสัญญาได้กำหนดไว้เช่นนี้ แต่หน่วยงานของรัฐต้องใช้ดุลพินิจว่า เหตุอันที่จะ
นำไปสู่การพิจารณาเพื่อบอกเลิกสัญญาได้นั้น พฤติการณ์ของเหตุดังกล่าวจะต้องเป็นการกระทำในลักษณะใด
และความผิดหรือความร้ายแรงแห่งพฤติการณ์ดังกล่าวจะต้องถึงขนาดใด เป็นผลให้ที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐ
ไม่ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาด้วยเหตุดังกล่าว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงอาศัยอำนาจ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๖)
ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๓) ข้อความเข้าใจในกรณีที่ระหว่างระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้าง
ได้ตรวจรับงานครั้งสุดท้ายได้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจากหรือแก่งานก่อสร้าง ถึงขนาดที่ก่อให้เกิดภัยอันตราย

ต่อ ...

ต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติงานใด ๆ ของผู้รับจ้าง เป็นเหตุที่หน่วยงานของรัฐสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาออกเลิกสัญญากับผู้สัญญาได้ ตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางแพตริเซีย มงคลวนิช)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th